



## REQUALIFICATION DES RUES DE LA HALTE ET DE L'HÔTEL DE VILLE DATES MODIFICATIVES

Rennes Métropole poursuit les travaux engagés dans le centre-bourg et prévoit l'aménagement de voirie définitif rues de la Halte et de l'Hôtel de Ville, jusqu'à juillet 2025. Lors des phases de terrassement, nous avons constaté que le réseau de gaz ne respectait pas les profondeurs réglementaires. Pour cette raison, le calendrier est légèrement décalé afin de permettre de repositionner le réseau (travaux du 7 au 25 avril).

### DU 11 MARS AU 4 AVRIL

Réalisation des trottoirs en rive ouest (les 2 premières semaines), puis en rive est (les 2 dernières semaines)




- > Circulation maintenue en sens unique du nord vers le sud. Déviation mise en place pour le sens sud>nord.
- > Accès maintenu pour les riverains mais neutralisé 3 journées non consécutives\*
- > Maintien d'un cheminement piéton d'un côté ou de l'autre de la chaussée

\*L'entreprise Eiffage se chargera de prévenir les accès concernés, 48h en amont.

### DU 7 AU 25 AVRIL

Travaux de dévoiement du réseau gaz à l'ouest de la rue de l'Hôtel de Ville (2 semaines) puis à l'est (1 semaine)



- > Du 7 au 18/04 : circulation interdite entre les rues du Champ Moulin et de l'Hôtel de Ville
- > Du 22 au 25/04 : circulation alternée au niveau de l'intersection rue de la Halte/Hôtel de Ville
- > Maintien d'un cheminement piéton d'un côté ou de l'autre de la chaussée


### DES QUESTIONS ?

comtravaux@rennesmetropole.fr

06 69 95 25 76

## DU 28 AVRIL AU 16 MAI

Réalisation des trottoirs en rive nord (les 2 premières semaines), puis en rive sud (les 2 dernières semaines)



- > Circulation interdite entre les rues du Champ Moulin et de l'Hôtel de Ville
- > Accès maintenu pour les riverains mais neutralisé 3 journées non consécutives\*
- > Maintien d'un cheminement piéton d'un côté ou de l'autre de la chaussée

\*L'entreprise Eiffage se chargera de prévenir les accès concernés, 48h en amont.

## DU 19 MAI AU 20 JUIN

Réalisation des trottoirs en rive sud (les 2 premières semaines), puis en rive nord (les 3 dernières semaines)



- > Circulation interdite entre les rues de l'Hôtel de Ville et la Cale de Chancors, accès maintenu pour les riverains
- > Accès maintenu pour les riverains mais neutralisé 2 journées non consécutives et 4 journées consécutives pour la réalisation des trottoirs en béton\*
- > Maintien d'un cheminement piéton d'un côté ou de l'autre de la chaussée

## DU 23 JUIN AU 4 JUILLET

Préparation de la chaussée et mise en œuvre des enrobés



- > Circulation interdite rue de la Halte entre la rue de la Cale de Chancors et la rue du Champ Moulin.
- > Pas d'impact sur les trottoirs

## >> La suite des travaux

L'aménagement du parking de l'Hôtel de Ville est programmé ensuite entre juillet et novembre 2025. Les places de stationnement seront neutralisées durant cette période. Une communication vous sera diffusée en amont des travaux.

Nous vous remercions de votre compréhension et vous prions de bien vouloir nous excuser pour ces désagréments.