

INFO

RIVERAINS

SEPTEMBRE 2025



Vue depuis le boulevard d'Armorique

Crédit image : Artefacto

Sécurisation du carrefour

Avenue de Rochester, avenue G^{al} Patton, boulevard d'Armorique

Rennes Métropole a débuté en mai 2025 les travaux de sécurisation du carrefour de l'avenue de Rochester, de l'avenue du Général Patton et du boulevard d'Armorique.

La première phase de travaux qui nécessitait la fermeture de l'avenue du Général Patton sera terminée mi-octobre. L'avenue sera rouverte à la circulation à l'issue de cette phase (les bus reprendront leur circulation et arrêts habituels de fin octobre jusqu'à début janvier).

À partir du 20 octobre et jusqu'à décembre 2025, le chantier se déplacera sur l'avenue de Rochester qui sera fermée à la circulation entre l'avenue du Général Patton et l'entrée du parking du square Armand de la Rouërie. Un nouveau plan de circulation sera mis en place dans le carrefour (voir plan au verso).

La dernière phase de travaux, de janvier à mars 2026, nécessitera la fermeture de l'avenue du Général Patton entre l'avenue de Rochester et la rue Franz Heller (une dernière communication vous sera adressée à cette occasion).

Déplacement de la base vie :

À partir de fin septembre, la base vie du chantier située sur le boulevard d'Armorique sera déplacée avenue de Rochester (voir plan au verso). La place de stationnement GIC-GIG sera repositionnée à l'entrée du parking.

DES QUESTIONS ?


comtravaux@rennesmetropole.fr

06 24 13 60 95

Toute l'actualité des travaux sur : travaux.rennesmetropole.fr



Circulation du 20 octobre à décembre 2025



Déplacement de la base vie avenue de Rochester

