

Rennes, le 5 juin 2026

Pôle Distribution

Dossier suivi par : Maxime AUBEAUX

☎ : 02 23 62 11 35

✉ : maubeaux@ebr-collectivite.fr

Objet : Travaux sur le réseau d'eau potable – Rennes – Secteur : **Rue de Nantes**

Madame, Monsieur,

Dans le cadre de l'amélioration du réseau public de distribution d'eau potable, la Collectivité Eau du Bassin Rennais va réaliser des travaux sur la Rue de Nantes **du lundi 6 juillet au vendredi 24 juillet inclus**. La portion concernée par ces travaux est comprise entre la Rue de la Pilate et le N°238 Rue de Nantes.

L'organisation de ces travaux a été établie afin de respecter les demandes des services de Rennes Métropole à savoir réalisation des travaux durant les vacances scolaires d'été (baisse du trafic automobile et de la fréquentation des transports en commun, coordination avec les autres chantiers programmés dans le quartier cette année).

Le chantier s'organisera avec un mode de circulation **par route barrée en trois phases bien distinctes l'une de l'autre. L'accès aux commerces/entreprises sera maintenu durant les travaux. Dans le cas où la collecte des Ordures Ménagères devait être modifiée, une communication spécifique sera réalisée directement par le gestionnaire.**

Phase A : du lundi 6 au jeudi 9 juillet, la rue de Nantes sera barrée dans les 2 sens au nord du carrefour, entre le numéro 238 et le boulevard Clemenceau.

Phase B : du jeudi 9 juillet (à l'achèvement de la phase A) au vendredi 17 juillet, la rue de Nantes sera barrée au sud du carrefour, entre le boulevard Clemenceau et la rue de la Pilate.


Phase C : du 20 au 24 juillet : fermeture de la rue de Nantes au nord du carrefour le lundi 20 juillet (idem phase A), fermeture de rue de Nantes au sud du carrefour le mardi 21 juillet (idem phase B), fermeture de la rue de Nantes des deux côtés du carrefour du mercredi 22 au vendredi 24 juillet (idem phases A + B).

Afin que vous puissiez prendre en compte les contraintes que pourront engendrer ces travaux sur la circulation, nous annexons à ce courrier le phasage prévisionnel des travaux de renouvellement de la canalisation d'eau potable et les déviations qui seront mises en place

Nous avons bien conscience que ces travaux de renouvellement de canalisations d'eau potable provoqueront des nuisances pour les usagers et les commerces de la rue concernée. Aussi, l'ensemble des intervenants sur cette opération de travaux veilleront, au maximum, à limiter les gênes occasionnées.

Il sera par ailleurs indispensable de respecter scrupuleusement la signalisation mise en place pour des raisons de sécurité vis-à-vis du personnel de chantier et des usagers mais également afin de ne pas perturber la bonne exécution des travaux et le respect de la durée du chantier,

En vous remerciant de votre compréhension et dans l'attente de vous rencontrer, nous vous prions d'agrèer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.



DEVIATION N°1

Route Barrée à 200ml

Circulation Maintenu Sens Est > Ouest
Voir détails pour basculement circulation sur l'axe Sud à l'approche du carrefour Rue de Nantes


ZONE DE TRAVAUX
Route Barrée Axe SUD – Boulevard Clémenceau
Route Barrée au Nord du Carrefour Rue de Nantes

DEVIATION N°2

Rennes – Bld Clémenceau – Carrefour Rue de Nantes
Phase A
Renouvellement Canalisation AEP DN400 Fonte
Du 06/07 au 09/07/2026 (4 jours)
Plan de déviation suivant le schéma

Échelle 1 : 3 816
0 100 m





Rennes – Bld Clémenceau – Carrefour Rue de Nantes
Phase B
Renouvellement Canalisation AEP DN400 Fonte
Du 09/07 au 17/07/2026 (4,5 jours)
Plan de déviation suivant le schéma + Mise en impasse
de la Rue de la Pilate et de l'allée Louis Hémon



Rennes – Bld Clémenceau – Carrefour Rue de Nantes
Phase C

Raccordements et Réfections

Raccordement N°1 le 20/07/2026 → Signalisation
identique à celle de la Phase B

Raccordement N°2 le 21/07/2026 → Signalisation
identique à celle de la Phase A

Réfections définitives du 22 au 24/07 → Phasage
identiques au Phase A et B